



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROGRES LELANG & REALISASI KONTRAKTUAL TA 2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYA

PROGRES LELANG & REALISASI KONTRAKTUAL TA 2022

STATUS 23 Mei 2022

KONTRAKTUAL

Rp72,3 T
4.733 paket

TERKONTRAK*
Rp60,3 T
(83,4%)
3.503 paket

PROSES LELANG
Rp9,2 T
(12,7%)
842 paket

BELUM LELANG
Rp2,8 T
(3,9%)
388 paket

*termasuk Kontrak MYC Lanjutan

| NO | UNIT ORGANISASI | KONTRAKTUAL | | TERKONTRAK | | PROSES LELANG | | BELUM LELANG | |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | PKT | PAGU (Rp Juta) | PKT | PAGU (Rp Juta) | PKT | PAGU (Rp Juta) | PKT | PAGU (Rp Juta) |
| 1 | SETJEN | 34 | 177,3 | 29 | 173,0 | 5 | 4,3 | 0 | - |
| 2 | DITJEN SDA | 1984 | 28.025,3 | 1507 | 23.313,0 | 347 | 3.441,6 | 130 | 1.270,7 |
| 3 | DITJEN BM | 1717 | 34.375,4 | 1427 | 29.809,0 | 251 | 4.072,0 | 39 | 494,4 |
| 4 | DITJEN CK | 608 | 7.752,2 | 380 | 5.975,0 | 159 | 1.315,8 | 69 | 461,5 |
| 5 | DITJEN PR | 356 | 1.853,2 | 132 | 925,4 | 76 | 317,5 | 148 | 610,3 |
| 6 | DITJEN BK | 3 | 31,3 | 1 | 27,5 | 2 | 3,8 | 0 | - |
| 7 | DITJEN PI | 9 | 56,4 | 9 | 56,4 | 0 | - | 0 | - |
| 8 | BPIW | 20 | 110,4 | 16 | 78,5 | 2 | 15,0 | 2 | 16,9 |
| 9 | BPSDM | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 0 | - | 0 | - |
| TOTAL | | 4.733 | 72.383,4 | 3.503 | 60.359,7 | 842 | 9.169,8 | 388 | 2.853,8 |